

WBS - Work Breakdown Structure – Bag Trip

Le WBS (Work Breakdown Structure) détaille les tâches à réaliser pour construire les composants du projet. Il permet de répartir efficacement les responsabilités au sein de l'équipe.

- **Phase 1 - Analyse & Conception (Février 2025 – Juin 2025)**
 - Tâches : collecte besoins, spécifications fonctionnelles & techniques, maquettes Figma, ERD initial, définition MVP
 - Livrables : Cahier des charges initial, maquettes Figma, ERD
- **Phase 2 – POC & expérimentation (Juillet - Décembre 2025)**
 - Tâches : POC LangGraph agent, POC callbacks/webhooks (Stripe), tests LLM (OVH GPT-OSS), prototype API streaming SSE
 - Livrables : rapport POC, branches POC, métriques et recommandations
- **Phase 3 - Développement (Décembre - Avril 2026)**
 - Modules principaux :
 - Auth & sécurité : registration/login, reset password (implémenté), delete account (implémenté), token rotation
 - Plan management : CRUD plans, validation schéma, seeds
 - Agent : intégration LangGraph, orchestration, SSE streaming
 - Intégrations externes : Amadeus, Stripe, Open-Meteo, Unsplash, AirLabs
 - Observabilité : OpenTelemetry + prometheus-fastapi-instrumentator, dashboards Grafana
 - Tests : pytest backend, Cypress/ Vitest frontend
 - Livrables : Release MVP, OpenAPI, tests verts, runbooks
- **Phase 4 - Préprod & lancement (Mai 2026)**
 - Tâches : QA, bêta fermée, corrections, scripts déploiement, monitoring
- **Phase 5 – Maintenance & exploitation (à partir de Juin 2026)**

- Tâches : monitoring quotidien, hotfixes, hot patches, évolutions mineures, support